



Étendue de services de gestion de projets proposée par NEOKA


Déroulement du projet

Étude d'opportunité	Étude de faisabilité	Étude conceptuelle	Ingénierie préliminaire	Ingénierie détaillée	Approvisionnement
Formulation des objectifs	Confirmation des objectifs		Plans et devis pour soumission		
Identification des contraintes	Confirmation des contraintes		Plan général d'arrangement	Plans et devis pour construction	Qualification des sous-traitants et fournisseurs: Préparation de documents de qualification, analyse et recommandations
Concept préliminaire	Critères de performance	Critères de conception	Calculs de dimensionnement		
Étude réglementaire			Liste d'équipements		
Étude de marché	Confirmation du besoin socio-économique		Plan de gestion de projet		Gestion d'appels d'offres: Préparation de documents d'appels d'offres (bordereaux de commande, contrats), analyse et recommandations
Estimé budgétaire			Estimation plus précise		
Plannification préliminaire		Plannification intermédiaire		Plannification détaillée	
Coordination interdisciplinaire					



Étendue de services de gestion de projets proposée par NEOKA

Déroulement du projet



Construction	Mise en service	Opérations et maintenance
Plans de constructibilité, Santé-Sécurité-Environnement	Élaboration et exécution des fiches de mise en service et protocoles de test	Préparation de plans de maintenance préventive
Suivi d'avancement Gestion de construction, coordination des sous-traitants		
Gestion des coûts, de l'échéancier et des risques	Troubleshooting, gestion des ressources spécialisées	Octroi des contrats de maintenance
Gestion contractuelle	Coordination des sous-traitants	
Gestion des changements	Organisation des formations	
Préparation de rapports d'avancement mensuels	Vérification des livrables de fin de projet	
Recommandations de paiements mensuels	Fermeture des contrats de construction	
Coordination interdisciplinaire		